

**Département de la Drôme  
Délibération  
du Conseil municipal**

L'an deux mille vingt-quatre, le 22 août à 19H00, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Olivier SALIN, Maire

Envoyé en préfecture le 28/08/2024

Reçu en préfecture le 28/08/2024

Publié le

ID : 026-212602643-20240822-DEL\_02\_22082024-DE

	Présent	Excusé	Absent	Pouvoir remis à :	
AUBERY Chantal		X		Éric BOLLARD	Date de convocation : 14/08/2024
BOLLARD Éric	X				
BOURGEAUD Bastien	X				Secrétaire de séance :  T SERRE
CUVELARD Bruno	X				
DREVET Jean-Jacques	X				
INIZAN Loïc	X				
LATIL Étienne	X				
PONS Caroline	X				
SALIN Olivier	X				
SERRE Thierry	X				
VIGNES Delphine	X				
Total	10	1			

**Objet : rénovation d'une maison thématique incluant les locaux de l'Office de Tourisme et la Maison des Vautours- Avenant N°2 LOT 07 menuiseries extérieures alu et serrurerie**

Monsieur le Maire présente l'avenant N° 2 établi par l'entreprise **SAME** dans le cadre de la rénovation de la maison des Vautours.

**Modifications introduites :**

Suppression de persiennes coulissantes bois métal et suppression garde-corps

**Incidence financière de l'avenant :**

Montant de l'avenant HT : - 7 627.05€

TVA 20% : - 1 525.41 €

Montant TTC : - 9 152.46 €

Envoyé en préfecture le 28/08/2024

Reçu en préfecture le 28/08/2024

Publié le

ID : 026-212602643-20240822-DEL\_02\_22082024-DE

Montant initial du marché public :

Montant HT : 72 093.75 €

TVA 20% : 14 418.75 €

Montant TTC : 86 512.50 €

Nouveau montant du marché public avec avenant N°1:

Montant HT : 76 482.29 €

TVA 20% : 15 296.46 €

Montant TTC : 91 778.75 €

**Nouveau montant du marché public :**

Montant HT : **68 855.24 €**

TVA 20% : 13 771.05 €

Montant TTC : 82 626.29

Le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir en délibérer.

**LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES** en avoir délibéré et à l'unanimité :


- **APPROUVE** l'avenant n°2 pour le LOT 07 menuiseries extérieures pour un montant de – 7 627.05 € HT avec l'entreprise **SAME** 26110 NYONS
  
- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant n°1 avec l'entreprise **SAME**

Fait à Rémuzat les jour, mois et an en susdits  
Pour extrait certifié conforme

Le secrétaire de séance  
Thierry SERRE



Le Maire  
Olivier SALIN



**Résultat du vote**

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

Envoyé en préfecture le 28/08/2024  
 Reçu en préfecture le 28/08/2024  
 Publié le  
 ID : 026-212602643-20240822-DEL\_02\_22082024-DE

AVENANT DE TRAVAUX

N° AV/LOT 07 - 2024-15

*avenant 2 du lot 07*

**Opération : RENOVATION D'UNE MAISON THEMATIQUE INCLUANT  
 LES LOCAUX DE L'OFFICE DE TOURISME ET LA MAISON DES VAUTOURS**

Maitre d'ouvrage: **Commune de Rémuzat**  
 LE VILLAGE 26 510 Rémuzat 7

Entreprises Titulaires : **SAME MENUISERIES - 26110 NYONS**  
**EURL FERRONERIE JOVE - 26110 NYONS** 7

Lot N°: **07 MENUISERIES EXT ALU & SERRURERIE**

**ARTICLE 1**

Le présent avenant a pour objet de régulariser les plus values et moins values présentées dans le lot sus-cité par le maître d'œuvre et dûment acceptés par le maître d'ouvrage.

**ARTICLE 2**

Le montant du marché se trouve ainsi modifié, voir tableau ci-dessous:

**ARTICLE 3**

Les modifications techniques ne nécessitent pas de prolongation du délai global d'exécution.

**ARTICLE 4**

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Q	P.U	TOTAL
Marché initial HT :				72 093,75 €
Tva à 20,00 %				14 418,75 €
Marché initial TTC:				86 512,50 €
<b>AVENANT 02</b>				4 388,54
<b>Travaux supprimés :</b>				
07,5,11 persiennes coulissantes bois métal	U			-2 166,00
07,8,21 GARDE CORPS	U			-5 461,05
sous total moins value				-7 627,05
sous total plus value				
<b>Sous Total HT des plus et moins values</b>				<b>-7 627,05</b>
<b>MONTANT H.T. de l'avenant 02 :</b>				<b>-7 627,05</b>
T.V.A. 20,00 %:				-1 525,41
<b>MONTANT T.T.C. de l'avenant 04:</b>				<b>-9 152,46 €</b>
<b>NOUVEAU MONTANT H.T du marché :</b>				<b>68 855,24</b>
T.V.A. 20,00 %:				13 771,05
<b>NOUVEAU MONTANT T.T.C du marché:</b>				<b>82 626,29 €</b>

L'entreprise,

L'Architecte,

Le Maître d'Ouvrage,

**SAME  
 MENUISERIE**



*Le Maire, Clément SAUJAN*

pour la maîtrise d'œuvre, l'OFFICE ARCHITECTES, SC Frobert-architecte  
 le 31 JUILLET 2024